INTENTION DE FAIRE

3 a 5 ans avant début des travaux

|
\

Etablissement informe le Département
dés I'amont de son idée de faire

|
Y

LANCEMENT DU PROJET

2 ans avant début des travaux

Y

Etablissement engage les études préalables

Programme / différents scénarios

des intentions de projet

Campagne de recensement

Envoi
dossier type
et modalités

\l

Echanges conjoints CD/ARS
pour suivi et choix scenario préférentiel

Y
Etablissement élabore
programme technique détaillé
et plan financement finalisé
L
Y

|
\

Etablissement dépose un dossier
Objectifs/approche financiére/pré programmation

|
\

Etablissement lance éventuellement
concours Moe et/ou APS

Etablissement dépose un dossier
de demande de subvention CD

Analyse et Inscription COPIL

Compo, COPIL
+

critéres enjeux/

»| MISE EN OEUVRE OPERATION

1 an avant travaux (phase conception) puis réalisation
1

Y

avec montant aide

Déliberation BP opération retenue

financiere prévisionnelle

Y
Notification soutien financier
2 4
Revue projet conjointe CD/ ARS
Y
Etablissement sollicite
CNSA ou autres financeurs
|
Y

Etablissement poursuit les études conception
et dépose le PC

Y

Etablissement conforte plan de financement
aprés études techniques et réponse co-financeurs

: Dossier type
v a fournir
Analyse et inscription COPIL
Pour validation projet Reglement

et PPI établissement

pour prise en considération

opportunité/faisa,

Y

PV décisions COPIL
T

y

Notification suite projet

Reprise dossier
processus complet
ou complément

<IN
\/

Sous réserves Refus motivé

Accord principe

Validation opportunité et faisabilité
Pré-inscription programmation départementale

Opération émergente

Proposition soutien financier

d'aide rénové

|
\

Délibération CP
Convention subvention

\/

Reglement
d‘aide rénové

Notification convention

avec modalités de versement

|
Y

Y

PV décisions COPIL

Y

Reprise dossier
processus complet
ou complément

Notification suite projet

Sous réserves

Z0

Refus motivé

Favorable
soumis BP

Validation programme et montage d'opération
Inscription programmation départementale

Opération retenue

Etablissement réalise son opération et
fournit au CD les éléments consolidés du projet

Information COPIL sur
engagement opérations,
conventions passées et
présentation bilans projets

Arbitrage sur les cas de
non respect des conditions
de subvention

Y

y<«-- PV décisions COPIL

Projet engagé
Versement subvention
Opération financée



